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	Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA 
Česká republika – Rakousko

	


	Číslo zprávy:
	3.

	Zpráva za období:
	1.10.2006 – 31.3.2007


	1. Údaje o projektu:

	Priorita:
	IV. Lidské zdroje

	Opatření:
	PIV/M2 - Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti vzdělávání, získávání kvalifikace ve vědě

	Název projektu:
	Inkubátor pro řasové biotechnologie – Česko-rakouské partnerství pro vědu

	Příjemce dotace:
	Akademie věd ČR v.v.i., Vídeňská 1083, 14220 Praha 4

	Datum ukončení realizace projektu:
	31.8.2007


	2. Údaje o Rozhodnutí: 

	Evidenční číslo / registrační číslo:
	CZ.04.4.83/4.2.00.1/0142

	Datum vydání:
	9.12.2005

	Změny Rozhodnutí:

	Pořadové číslo 
	Datum vydání
	Důvod vydání (popis změny)

	1.
	31.5.2006
	Změna data ukončení projektu - 31.8.2007

	
	
	

	
	
	


	Změny Smlouvy/Podmínek poskytnutí dotace:

	Pořadové číslo 
	Datum vydání
	Důvod vydání (popis změny)

	1.
	26.5.2006
	Změna data ukončení projektu - 31.8.2007

	
	
	

	
	
	


	3. Popis realizace projektu:

	

	Stručná rekapitulace realizace projektu od počátku realizace:

· vytvoření vědecko-výzkumného týmu

· vyřízení stavebního povolení a úpravy projektové dokumentace
· zadání veřejné zakázky, výběr dodavatele stavby a technického dozoru
· podepsání smluv, předání staveniště, započetí stavby

· průběh stavebních prací dle projektové dokumentace a monitorování na kontrolních dnech
· zajištění veškerého přístrojového vybavení

· příprava mezinárodní konference Aquafluo ve spolupráci s partnery projektu
· spolupráce se zahraničním partnerem IMC Fachhochschule Krems

· výzkumná činnost - viz níže.

	

	Podrobný popis realizace projektu za předkládané období:

Aktivity týkající se stavby:
Říjen 2006 - zemní práce, úprava podloží a základové spáry, základy, všeobecné konstrukce a práce, stroje, přesun hmot
Listopad 2006 - úprava podloží a základové spáry, základy, všeobecné konstrukce a práce, stroje, přesun hmot

Prosinec 2006 - kompletní konstrukce - šachty, zdi děné, konstrukce monolitické, všeobecné konstrukce a práce, stroje, přesun hmot

Leden 2007 - konstrukce monolitické, okna, balkónové dveře, dveře, práce a dodávky PSV

Únor 2007 - podkladní vrstvy plochých střech, zámečnické výrobky, úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů, všeobecné konstrukce a práce, bourání

Březen 2007 – izolace spodní stavby proti vodě, dveře, podkladní konstrukce podlah, podkladní vrstvy plochých střech, zámečnické výrobky, izolace tepelné.
Aktivity týkající se přístrojového vybavení:

Veškeré přístrojové vybavení (nerezové fermentory, centrifuga, rotor výkyvný k centrifuze, autotrofní řasové kultivátory, CO2 inkubátor, laminární box, mikropipety, atd.) bylo objednáno a zakoupeno v souladu s plánem projektu.

Aktivity týkající se výzkumné činnosti:

V prvním čtvrtletí roku 2007 byla dokončena vlastní konstrukce fotobioreaktorů pro kultivaci řas a sinic, ze kterých je možno izolovat biologicky aktivní a cenné látky využitelné v oblasti farmacie a agrochemie. Současně s výstavbou fotobioreaktorů pokračovaly výzkumné práce zaměřené na vyhledávání biologicky aktivních látek produkovaných řasami a sinicemi. V oblasti vyhledávání biologicky aktivních látek se výzkumné práce soustředily na tři předem vybrané terapeutické cíle (antibakteriální  aktivita, protizánětliví aktivita a cytotoxicita).  Pomocí testů na jednotlivé biologické aktivity byl proveden screening 120 kmenů autotrofních řas a sinic s následným výsledkem. Bylo nalezeno 7 kmenů produkujících látky s inhibičním účinkem na trypsin (Nostoc sp. N17, Nostoc sp. N16, Nostoc sp. N 8, Nostoc sp. CALU 953, Nostoc sp. CALU 576, Nostoc calcicola, Nostoc linckia CALU 980), 2 kmeny produkujících látky vykazující protizánětlivou aktivitu (Nostoc sp. No. 17, Nostoc muscorum) a 5 kmenů s cytotoxickým účinkem (Nostoc sp. CALU 546, Cylindrospermum sp., Anabaena torulosa, Planktotrix sp., Nostoc ellipsosporum). V současné době probíhají práce na izolaci a identifikaci aktivních frakcí u jednotlivých kmenů.
Spolupráce se zahraničním partnerem:
Začátkem tohoto roku došlo k setkání rakouského a českého řešitelského týmu. Návštěva se uskutečnila 18. ledna 2007 na IMC Fachhochschule Krems a předmětem jednání bylo připravit plán prací, které by se měly v tomto roce uskutečnit. Tohoto setkání se zúčastnili za českou stranu Dr. Štys a Dr. Kopecký a za IMC Krems Prof. Ralf Lucas, Prof. Wolfgang Shütt a Prof. Barbara Entler. V rámci uvedeného projektu pracovala na řešení vědeckých úkolů studentka doktorandského studia IMC Krems Maren Pflueger (školitel Prof. Lucas a Dr. Štys). 

Prof. Wolfgang Schütt se stal členem vědeckého organizačního výboru mezinárodní konference Aquafluo.
Propagace projektu:
Projekt je propagován na stránkách Mikrobiologického ústavu v Třeboni www.alga.cz . Investiční část projektu je propagována velkou informační cedulí u vchodu do Mikrobiologického ústavu v Třeboni. V rámci mezinárodní konference Aquafluo byl vytištěn barevný plakát o velikosti A3 a připravuje se propagace na všech tištěných materiálech týkajících se konference včetně Knihy abstraktů. Webové stránky konference www.aquafluo.cz též obsahují loga projektu.
Průběžná kontrolní návštěva
Dne 11.1.2007 proběhla kontrolní návštěva představitelem CRR ČR, pobočka Jihozápad. Bylo zhodnoceno, že projekt byl realizován v souladu s Podmínkami. Došlo sice k částečnému prodloužení termínu dokončení stavebních prací, ale na termín ukončení realizace celého projektu by tato skutečnost neměla mít vliv.



	4. Další průběh realizace projektu:

	

	Podrobný plán činností na další období:

Květen – srpen 2007
- Po dokončení kultivační místnosti č. 5 (3.05) proběhne vlastní instalace zkonstruovaných fotobioreaktorů (válcový kultivátor a planparalelní kyveta) o pracovním objemu 50 a 100 litrů.

-  Instalace heterotrofního fermentoru.

- Zkušební provoz fotobioreaktorů v podmínkách čistě autotrofního režimu využívajícím pouze sluneční záření a srovnání s režimem využívajícím umělého zdroje záření v průběhu noci.
-  Zkušební provoz heterotrofního fermentoru.  

- Optimalizace fyziologických faktorů, které stimulují biosyntézu vybraných biologicky aktivních látek. Mezi sledovanými fyziologickými parametry bude věnována hlavní pozornost  sledování vlivu intensity osvětlení a kultivační teploty na produkci látek vykazujících určitou biologickou aktivitu. 


	Rámcový plán činností do konce realizace projektu:



	a) Dokončit stavební práce, zajistit předání staveniště a kolaudaci stavby.

b) Dokončit vybavení laboratoře fotosyntetických biotechnologií v rámci pracoviště MBÚ v Třeboni o nově vyvinuté typy fotobioreaktorů a zakoupenými heterotrofními kultivátory, které budou využívány pro produkci vyselektovaných kmenů řas nebo sinic a následné aplikaci v oblasti farmacie a agrochemie. 

c) Optimalizovat vedení kultivace za účelem získání maximálního obsahu biologicky aktivních látek dle zadání projektu (antibakteriální aktivita, protizánětlivá aktivita a cytotoxicita).

d) Podporovat spoluúčast firem i výzkumných institucí využívajících příslušné vyvíjené technologie aplikovaného výzkumu v rámci řešení projektu a vytvoření společné platformy konkrétních výzkumných aplikací. 

e) 28.5. – 1.6.2007 – konference v Nových Hradech o využití fluorescenčních metod při studiu řas a sinic.

f) Sepsat závěrečnou zprávu projektu.




	5. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům

	

	Monitorovací ukazatel
	Typ ukazatele
	Plán
	Skutečnost

	Vybavené spec. laboratoře
	výstup
	7 ks
	v realizaci

	Proškolení týmu
	výstup
	10 osob
	13 osob

	Užitná plocha budovy
	výstup
	355 m2
	v realizaci

	
	
	
	

	
	
	
	


	Zdůvodnění v případě, že skutečnost zaostává za plánem:

	Hodnoty skutečnosti odpovídají rozpracovanosti projektu, splnění ukazatelů není ohroženo. Došlo sice k částečnému prodloužení termínu dokončení stav. prací, na termín ukončení realizace celého projektu by však tato skutečnost neměla mít vliv.




	6. Financování projektu

	

	Zpráva je předkládána společně s žádostí o platbu          □ Ne



	Pokud ne, uveďte následující údaje:

	

	Vynaložené prostředky:
	                                          6 914 22,00
	Kč
	

	Proplacené prostředky:
	--
	ERDF:                                   0,00
	Kč
	

	
	--
	Státní rozpočet:                     0,00
	Kč
	


	7. Problémy vzniklé v průběhu období za které je zpráva předkládána a přijatá   opatření k nápravě

	

	Popis problému
	Opatření k nápravě

	„Žádné problémy se nevyskytly“.
	-----

	
	


	8. Přehled kontrol projektu v průběhu období za které je zpráva předkládána a opatření přijatá k nápravě zjištěných nedostatků 

	

	Kontrola
	Zjištěné nedostatky
	Opatření k nápravě

	Průběžná kontrolní návštěva - 11.1.2007
	-----
	-----

	
	
	

	
	
	


	9. Seznam příloh: 

	Číslo přílohy
	Název přílohy

	-----
	-----

	
	


	V Třeboni dne 24.04.2007

	

	Vypracoval: Marie Pokorná

(jméno, podpis)


	Schválil: Doc.RNDr. Ondřej Prášil, PhD.

(jméno, podpis)
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