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	Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika –Rakousko


	


	Číslo zprávy:
	2.

	Zpráva za období:
	1.4.2006 – 30.9.2006


	1. Údaje o projektu:

	Priorita:
	IV – Lidské zdroje

	Opatření:
	P4PIV/M2 Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti vzdělávání, získávání kvalifikace ve vědě

	Název projektu:
	Inkubátor pro řasové biotechnologie – Česko-rakouské partnerství pro vědu

	Příjemce dotace:
	Akademie věd ČR, Vídeňská 1083, 14220 Praha 4

	Datum ukončení realizace projektu:
	31.8.2007 


	2. Údaje o Rozhodnutí: 


	Evidenční číslo / registrační číslo
:
	CZ.04.4.83/4.2.00.1/0142

	Datum vydání:
	9.12.2005

	Změny Rozhodnutí:

	Pořadové číslo
 
	Datum vydání
	Důvod vydání (popis změny)

	1.
	31.5.2006
	Změna data ukončení projektu - 31.8.2007

	
	
	

	
	
	


	Změny Smlouvy/Podmínek poskytnutí dotace:

	Pořadové číslo
 
	Datum vydání

	Důvod vydání (popis změny)

	1.
	26.5.2006
	Změna data ukončení projektu - 31.8.2007

	
	
	

	
	
	


	3. Popis realizace projektu:

	

	Stručná rekapitulace realizace projektu od počátku realizace:

Vytvoření vědecko-výzkumného týmu

Podání žádosti o stavební povolení na stavbu ve sloučeném územním a stavebním řízení

Opakované dílčí úpravy projektové dokumentace na základě požadavků stavebního úřadu a dalších dotčených úřadů státní správy
Dokončení realizační dokumentace projektu se zapracováním všech připomínek
Zadání veřejné zakázky na stavební práce

Obdržení stavebního povolení

Ukončení výběrového řízení a výběr dodavatele stavby

Výběr technického dozoru investora
Podepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (Uchytil s.r.o.), mandátní smlouvy s technickým dozorem investora (Mgr. Beneš), smlouvy o dílo na technickou pomoc a inženýrskou činnost s Ing. Drachovským
Předání staveniště

Příprava staveniště, demolice stávajících objektů, stavební práce podle projektové dokumentace

Monitorování na pravidelných kontrolních dnech

	

	Podrobný popis realizace projektu za předkládané období:

Aktivity týkající se stavby:

Květen 2006 – Znovuzahájení stavebního řízení - předložení stanovisek dotčených orgánů a změn v projektu stavebnímu odboru 

Květen 2006 – Udělení stavebního povolení Stavebním odborem MěÚ v Třeboni

Červenec 2006 – vyhlášení a realizace výběrového řízení na stavební práce

Červenec 2006 – Výběr technického dozoru investora
Červenec 2006 – Výběr dodavatele stavby

Srpen 2006 – Předání a převzetí staveniště

Srpen, září 2006 – Příprava staveniště, demolice stávajících objektů, stav. práce podle projektové dokumentace
Aktivity týkající se přístrojového vybavení:

Duben 2006 – Přípravné práce pro vyhlášení a realizaci výběrového řízení na nákup plánovaných investic (jednotlivé komponenty pro konstrukci fotobioreaktoru, technická specifikace heterotrofního fermentoru, laboratorní přístrojové techniky). 

Květen - červenec 2006 – Vyhlášení a realizace výběrového řízení na nákup většiny plánovaných investic. 

Objednání a zakoupení přístrojů (nerezové fermentory, Centrifuga Universal, rotor výkyvný, autotrofní řasové kultivátory, mikropipety, atd.).
Aktivity týkající se výzkumné činnosti:

Srpen 2006 – Začátek vlastních výzkumných prací zaměřených v první řadě na vývoj fotobioreaktorů pro kultivaci řas a sinic, ze kterých je možno izolovat biologicky aktivní a cenné látky využitelné v oblasti regenerativní biomedicíny, farmacie a agrochemie. Současně s výstavbou fotobioreaktoru budou započaty výzkumné práce směřující k aplikaci a zdokonalení stávajících screeningových metod založených na buněčných interakcích nebo enzymatických reakcích pro rutinní vyhledávání biologicky aktivních látek produkovaných řasami a sinicemi. Ve výzkumné práci v této oblasti byly stanoveny tři následující prioritní terapeutické cíle: (i) screening látek inhibující různé enzymy (proteázy trypsin popřípadě elastáza a acetylcholinesteráza), (ii) screening látek ovlivňujících proliferaci buněčného dělení (obecně látky cytotoxické, látky se specifickou protinádorovou aktivitou vůči tkáňovým kulturám eukaryotních buněk a dále pak látky s protizánětlivou aktivitou), (iii) screening látek ovlivňujících regeneraci tkání.

Červen 2006 - srpen 2007 – příprava výzkumníků na společné řešení záměru, společné kontakty a jednání včetně vzdělávacích aktivit v Kremsu a Nových Hradech

Spolupráce se zahraničním partnerem:

Od dubna do září 2006 proběhlo několik jednání rakouského a českého řešitelského týmu. Projednávalo se vzájemné představení české a rakouské laboratoře, tj. zhruba jaké úkoly se na obou pracovištích řeší, kolik v nich pracuje lidí apod. Proběhlo několik vzájemných návštěv, jejichž tématem bylo připravit rámcový plán prací, které by se měly v tomto roce provést. V červnu pracovala týden v Mikrobiologickém ústavu AV ČR na vědeckých úkolech studentka IMC Fachhochschule Krems Maren Pflueger. V září 2006 proběhlo týdenní setkání na univerzitě v Greifswaldu při příležitosti předání našich vzorků pro analýzy na nukleární matematickou rezonanci (NMR). Tohoto setkání se zúčastnili za českou stranu Dr. Štys a Dr. Kopecký a za Krems Prof. Ralf Lucas, Prof. Volfgang Shutt a Prof. Barbara Entler.

V říjnu navštívila MBÚ dolnorakouská zemskéá radní Mikl Leitner – byl představen projekt, proběhla prohlídka staveniště, společný oběd v Bertiných lázních a byla projednávána stávající i další možná spolupráce.
Propagace projektu:
V dubnu 2006 byl v Jindřichohradeckých listech a měsíčníku Třeboňský svět otištěn článek „Česko-rakouské partnerství pro vědu“. Článek byl též umístěn v českém a anglickém jazyce na stránky Mikrobiologického ústavu AV ČR www.alga.cz . Dále byla vyrobena propagační cedule informující o projektu a umístěna u vstupní brány Mikrobiologického ústavu. Na všech vyrobených propagačních materiálech byla patřičná loga a oznámení, že projekt je spolufinancován Evropskou unií.



	4. Další průběh realizace projektu:

	

	Podrobný plán činností na další období (1.10. 2006 – 31.3.2007):

Říjen 2006 - duben 2007 
Stavební práce – výstavba laboratoří

Říjen - Listopad 2006 

Dokončení nákupu všech naplánovaných investic.

Říjen 2006 - březen 2007

Příprava a organizace mezinárodního workshopu „Fluorescence in Aquatic sciences“, který se uskuteční na Nových Hradech ve dnech 28.5.-1.6.2007.
Listopad - Prosinec 2006   

- Vlastní stavba fotobioreaktorů o pracovním objemu 50 a 100 litrů. 

- Realizace nákupu heterotrofních fermentorů o pracovním objemu 400 litrů.

- Frakcionace tří nalezených aktivních kmenů sinic. Jednotlivé frakce budou použity jednak pro strukturní analýzu pomocí NMR (navázaná spolupráce s Universitou v Greifswaldu) a dále pak pro stanovení koncentrační závislosti čistých frakcí pomocí testů na buněčných liniích prováděných na Universitě v Kremsu.

Leden - Březen 2007

Stanovení nejúčinnějších fyziologických faktorů, které stimulují biosyntézu vybraných biologicky aktivních látek u tři kmenů sinic, které byly doposud nalezeny. Mezi sledovanými fyziologickými parametry bude věnována hlavní pozornost  sledování vlivu intensity osvětlení, kultivační teploty a obsahu živin v kultivačním médiu na produkci látek vykazujících určitou biologickou aktivitu.


	

	Rámcový plán činností do konce realizace projektu:

a) Dokončit stavební práce, zajistit předání staveniště a kolaudaci stavby

b) Dokončit nákup všech plánovaných investic

c) Dokončit vybavení laboratoře fotosyntetických biotechnologií v rámci pracoviště MBU v Třeboni o nově vyvinuté typy fotobioreaktorů (50 a 100 litrů pracovní objem) a heterotrofní kultivátory (400 litrů pracovní objem), které budou v následující etapě využity pro produkci vyselektovaných kmenů řas nebo sinic a následné aplikaci v oblasti regenerativní medicíny, farmacie a agrochemie. 

d) Ve spolupráci s “Centrem biomedicínských technologií“ university v Kremsu a technologickým inkubátorem “Centrum biologických technologií“v Nových Hradech pokračovat ve vyhledávání biologicky aktivních látek dle zadání projektu (antibakteriální aktivita, protizánětlivá aktivita a cytotoxicita).

e) Prakticky využívat vyvinuté dereplikační procedury na principu chemického screeningu (2D-TLC, HPLC/DAD/MSn).

f) Nalézt nejúčinnější fyziologické faktory, které stimulují biosyntézu vybraných biologicky aktivních látek u tři kmenů sinic, které byly doposud nalezeny. 

g) Vytvořit kompaktní program výuky pre- i post-graduálních studentů v oblastech farmakologického screeningu, strukturní analýzy přírodních látek a biotechnologie autotrofních mikroorganismů.

h) Podporovat spoluúčast firem využívajících příslušné vyvíjené technologie přímo na aplikovaném a průmyslovém výzkumu v rámci řešení projektu a vytvoření společné platformy konkrétních výzkumných aplikací 
i) 28.5. - 1.6. 2007 – workshop v Nových Hradech o využití fluorescenčních metod při studiu řas a sinic.



	5. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům

	

	Monitorovací ukazatel

	Typ ukazatele

	Plán

	Skutečnost


	Vybavené spec. laboratoře
	výstup
	7 ks
	v realizaci

	Proškolení týmu
	výstup
	10 osob
	13 osob

	Užitná plocha budovy
	výstup
	355 m2
	v realizaci

	
	
	
	

	
	
	
	


	Zdůvodnění v případě, že Skutečnost zaostává za Plánem:

	Hodnoty skutečnosti odpovídají rozpracovanosti projektu, splnění ukazatelů není ohroženo. Stavební práce by měly být dokončeny v dubnu 2007. Poté by mělo dojít k vybavení laboratoří.




	6. Financování projektu

	

	Zpráva je předkládána společně s žádostí o platbu:                                     Ne



	Pokud ne, uveďte následující údaje:

	

	Vynaložené prostředky:
	1 398 701,00


	Kč
	

	Proplacené prostředky:
	--
	ERDF:                                   0,00
	Kč
	

	
	--
	Státní rozpočet:                     0,00
	Kč
	


	7. Problémy vzniklé v průběhu období za které je zpráva předkládána a přijatá   opatření k nápravě

	

	Popis problému
	Opatření k nápravě

	„Žádné problémy se nevyskytly“.
	

	
	


	8. Přehled kontrol projektu v průběhu období za které je zpráva předkládána a opatření přijatá k nápravě zjištěných nedostatků
 

	

	Kontrola
	Zjištěné nedostatky
	Opatření k nápravě

	„Žádné kontroly neproběhly“.
	
	

	
	
	

	
	
	


	9. Seznam příloh: 

	Číslo přílohy
	Název přílohy

	1.
	Článek umístěný v březnu 2006 do Jindřichohradeckých listů, v dubnu do Třeboňského Světa a na www stránky Mikrobiologického ústavu AV ČR

	
	


	V Třeboni dne 23.10.2006

	

	Vypracoval: Marie Pokorná
(jméno, podpis)


	Schválil: Doc.RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
(jméno, podpis)




� Vymažte nehodící se státy


� Termínem „Rozhodnutí“ je míněno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu nebo Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu


� Evidenční číslo je uvedeno na Rozhodnutí, u projektů spolufinancovaných ze SR má tvar 21711CXXXX, u projektů bez spolufinancování ze SR je stejné jako registrační číslo. 


� Pořadové číslo Rozhodnutí, ve kterém byla změna promítnuta


� Pořadové číslo Dodatku ke smlouvě/Rozhodnutí o změně Podmínek poskytnutí dotace


� U Dodatku ke smlouvě datum podpisu Dodatku oběma smluvními stranami, u Rozhodnutí o změně Podmínek poskytnutí dotace datum podpisu poskytovatelem dotace


� Uveďte všechny monitorovací ukazatele, které jsou uvedeny v Rozhodnutí


� Uveďte, zda se jedná o ukazatel sledující výstupy, výsledky či dopady


� Uveďte konečné hodnoty (hodnoty, které mají být dosaženy po realizaci celého projektu). 


� Hodnoty Skutečnosti jsou hodnoty, které byly docíleny realizací projektu ke konci období, za které je zpráva podávána.


� Kopie protokolů z provedených kontrol budou předloženy k této zprávě.
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